

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планового року Плану розвитку газорозподільної системи на 2020-2029 роки
газорозподільного підприємства АТ "Закарпатгаз"
станом на 1 квітня 2020 року

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	фактичний квартал завершення робіт	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Експлуатація мереж	I. Розподільні газопроводи															
Експлуатація мереж	1	Газорозподільні мережі	Будівництво													
Експлуатація мереж	2	Газорозподільні мережі	Капремонт													
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Реконструкція					8,054		5980,47	256,98					
Експлуатація мереж	3.1	Газорозподільні мережі	Реконструкція		Виноградівська ділянка			4,726		3730,62	0,00					
Експлуатація мереж	3.1.1	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Виноградів	121120400330200215	Реконструкція сталевого газопроводу с/т Ø57- 0,356 км. та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм с.В.Комяти вул. Ватугіна Виноградівський р-н	км	0,356		422,88	0,00	950,895		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.1.2	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Виноградів	121120400330200213	Реконструкція сталевого газопроводу с/т Ø57- 0,800км. та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм с. Боржавське вул. Борканюка Виноградівський р-н	км	0,800		932,46	0,00	949,753		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.1.3	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Виноградів	121120400330200257	Реконструкція сталевого газопроводу с/т Ø108 - 1,113 км. та укладання поліетиленового газопроводу Ø 90мм- 1,000 км., Ø 63мм- 0,118км с. В.Паладь вул. Жодної Виноградівський р-н	км	1,113		924,32	0,00	675,665		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.1.4	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Виноградів	121120400330200202	Реконструкція сталевого газопроводу с/т Ø 57 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм с.Онок вул.Українська Виноградівський р-н	км	1,736		936,82	0,00	449,879		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.1.5	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Виноградів	121120400330300462	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø89 мм та укладання поліетиленового газопроводу Ø90 мм м.Виноградів вул.Ломоносова	км	0,221		202,84	0,00	781,096		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.1.6	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Вербовець	121120400330100028	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø108 мм та укладання поліетиленового газопроводу Ø110 мм с.Підвиноградів вул.Польова Виноградівський р-н	км	0,500		311,29	0,00	781,096		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.2	Газорозподільні мережі	Реконструкція		Іршавська ділянка Виноградівського відділення			1,378		718,72	45,01					
Експлуатація мереж	3.2.1	Газорозподільні мережі	Реконструкція	В.Раковець	121120500330200344	Реконструкція газопроводу с/т Ø 57 мм та газопроводів-вводів, та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63 мм та газопроводів-вводів Ø32 мм, с.Імстичево, вул.Мичуріна Іршавський р-н	км	0,603		255,70	23,01	252,237		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.2.2	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Іршава	121120500330200346	Реконструкція газопроводу с/т Ø 76 мм та газопроводів-вводів, та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63 мм та газопроводів-вводів Ø 32 мм, с. Білки, вул.М.Горьова Іршавський р-н	км	0,500		354,23	9,88	596,077		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.2.3	Газорозподільні мережі	Реконструкція	В.Раковець	121120500330100056	Реконструкція газопроводу с/т Ø57 мм та укладання поліетиленового газопроводу Ø63мм с.В.Раковець, вул.Возз'єднання Іршавський р-н	км	0,140		53,94	6,20	329,080		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.2.4	Газорозподільні мережі	Реконструкція	В.Раковець	121120500330300548	Реконструкція газопроводу н/т Ø57 мм та укладання поліетиленового газопроводу Ø63мм с.В.Раковець, вул.Возз'єднання Іршавський р-н	км	0,135		54,85	5,93	337,803		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.3	Газорозподільні мережі	Реконструкція		Свалівська ділянка			0,255	0,255	107,74	74,13					
Експлуатація мереж	3.3.1	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Сваліява	121120900330201268	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ду108 мм та укладання ПЕ газопроводу Ду63 мм с.Сасіка Свалівський р-н	км	0,255	0,255	107,74	74,13	363,955		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.4	Газорозподільні мережі	Реконструкція		Хустська ділянка			1,495	0,000	1228,77	133,26					
Експлуатація мереж	3.4.1	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Хуст	121121200330302038	Реконструкція ділянки газопроводу н/т Ду114 мм, довжиною - 150,5м/п, Ду102 мм довжиною 50м/п, Ду89 мм довжиною 18м/п та укладання ПЕ газопроводу Ду 63мм (220,5 п/м), та газопроводів-вводів Ду 32 (113,5) м.Хуст вул.Гагаріна.	км	0,227		152,02	133,26	550,445		III		Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	3.4.2	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Хуст	121121200330302067	Реконструкція ділянки газопроводу н/т Ду 108 мм та укладання ПЕ газопроводу Ду 110 мм. в м.Хуст, вул.Коцюбинського, 9-го Травня, Кузнєцова (Кречки) - Артема (Мараморонська).	км	0,742	765,14	0,00	876,893	III	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3.4.3	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Хуст	121121200330302164	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø108 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 110мм та дворонк вводи Ø32мм с.Н.Селище вул.Центральна-Миру Хустський р-н	км	0,266	165,96	0,00	463,426	III	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3.4.4	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Хуст	121121200330200845	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø76 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 90мм та газопроводів-вводи Ø32мм с.Н.Селище вул.Центральна-Миру Хустський р-н	км	0,260	145,65	0,00	560,179	III	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3.5	Газорозподільні мережі	Реконструкція		Мукачівська діляниця			0,200	0,204	194,63	4,57				
Експлуатація мереж	3.5.1	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Зняцево	121120700330200519	Реконструкція ділянки газопроводу в/т Ø159 мм, та укладання поліетиленового газопроводу Ø160 мм вул.Гагаріна с.В.Лучки Мукачівський р-н.	км	0,200	0,204	194,63	4,57	723,627	III	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	4	Газорозподільні мережі	Інше												
Експлуатація мереж	5	Газорозподільні мережі	Інше												
Експлуатація мереж	Всього по розділу I. Розподільні газопроводи								8,054		5980,47	256,98			
Експлуатація мереж	II. Відключачі пристрої														
Експлуатація мереж	1	Відключачі пристрої	Будівництво												
Експлуатація мереж	2	Відключачі пристрої	Капремонт												
Експлуатація мереж	3	Відключачі пристрої	Реконструкція												
Експлуатація мереж	4	Відключачі пристрої	Технічне переоснащення												
Експлуатація мереж	5	Відключачі пристрої	Інше												
Експлуатація мереж	Всього по розділу II. Відключачі пристрої														
Експлуатація мереж	III. ГРП														
Експлуатація мереж	1	ГРП	Будівництво												
Експлуатація мереж	2	ГРП	Капремонт												
Експлуатація мереж	3	ГРП	Реконструкція												
Експлуатація мереж	4	ГРП	Технічне переоснащення												
Експлуатація мереж	5	ГРП	Інше												
Експлуатація мереж	Всього по розділу III. ГРП														
Експлуатація мереж	IV. ШРП														
Експлуатація мереж	1	ШРП	Будівництво												
Експлуатація мереж	2	ШРП	Капремонт												
Експлуатація мереж	3	ШРП	Реконструкція					20	2844	0					
Експлуатація мереж	3.1	ШРП	Реконструкція		Виноградівська діляниця			1	146,98	0,00					
Експлуатація мереж	3.1.1	ШРП	Реконструкція	В.Раковень	121120400420200288	Заміна ШРП (тип4 макс.витрат. 130 м.куб/год) с.В.Копаня вул.Радянська Виноградівський р-н	шт	1	146,98	0,00	142,998	III	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3.2	ШРП	Реконструкція		Мукачівська діляниця			9	1211,30	0,00					
Експлуатація мереж	3.2.1	ШРП	Реконструкція	Зняцево	121120700420200169	Заміна ШРП (тип5 макс.витрат. 250 м.куб/год) с.Червеньово вул.Партизанська,1 Мукачівський р-н	шт	1	155,03	0,00	150,766	III	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3.2.2	ШРП	Реконструкція	Мукачево	121120700420200213	Заміна ШРП (тип2 макс.витрат. 50 м.куб/год) м.Мукачево вул.Берегівська	шт	1	85,37	0,00	81,195	III	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3.2.3	ШРП	Реконструкція	Мукачево	121120700420200235	Заміна ШРП (тип2 макс.витрат. 50 м.куб/год) м.Мукачево вул.Танкістів	шт	1	85,37	0,00	81,195	III	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3.2.4	ШРП	Реконструкція	Зняцево	121120700420200180/1	Заміна ШРП (тип5 з макс.витрат 250 м³/год) с.В.Лучки вул.Лісна,44 Мукачівський р-н	шт	1	153,86	0,00	160,817	III	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3.2.5	ШРП	Реконструкція	Зняцево	121120700420200180/2	Заміна ШРП (тип5 з макс.витрат250 м³/год) с.В.Лучки Лісна,232 Мукачівський р-н	шт	1	154,03	0,00	150,615	III	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3.2.6	ШРП	Реконструкція	Зняцево	121120700420200181/5	Заміна ШРП (тип3 з макс.витрат 75 м³/год) с.Страбичево вул.Миру Мукачівський р-н	шт	1	115,82	0,00	115,815	III	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3.2.7	ШРП	Реконструкція	Зняцево	121120700420200179/5	Заміна ШРП (тип4 з макс.витрат 130 м³/год) с.В.Лучки вул.Калініна Мукачівський р-н	шт	1	146,66	0,00	146,656	III	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3.2.8	ШРП	Реконструкція	Зняцево	121120700420200181/7	Заміна ШРП (тип7 з макс.витрат 520 м³/год) с.Страбичево вул.Леніна Мукачівський р-н	шт	1	201,51	0,00	201,510	III	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3.2.9	ШРП	Реконструкція	Зняцево	121120700420200141	Заміна ШРП (тип3 з макс.витрат 75 м³/год) с.В.Лучки вул.Млиська Мукачівський р-н	шт	1	113,67	0,00	113,665	III	Амортизаційні відрахування		

Експлуатація мереж	3.3	ШРП	Реконструкція		Іршавська ділянка			5		719,15	0,00					
Експлуатація мереж	3.3.1	ШРП	Реконструкція	Іршава	121120500420200197	Заміна ШРП (тип3 макс.витрат. 75 м.куб/год) м.Іршава вул.Зарічна	шт	1		114,78	0,00	110,361		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.3.2	ШРП	Реконструкція	Іршава	121120500420200246	Заміна ШРП (тип5 з макс.витрат.250 м.куб/год) с.Дуковича Іршавський р-н	шт	1		152,68	0,00	148,734		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.3.3	ШРП	Реконструкція	Іршава	121120500420200208	Заміна ШРП (тип5 з макс.витрат.250 м.куб/год) с.Арданово Іршавський р-н	шт	1		152,68	0,00	148,734		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.3.4	ШРП	Реконструкція	В.Раковець	121120500420200234	Заміна ШРП (тип4 з макс.витрат 130 м³/год) с.В.Раковець вул.Наумова Іршавський р-н	шт	1		146,31	0,00	142,364		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.3.5	ШРП	Реконструкція	В.Раковець	121120500420200203	Заміна ШРП (тип5 з макс.витрат 250 м³/год) с.В.Раковець вул.Дружби Іршавський р-н	шт	1		152,68	0,00	148,730		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.4	ШРП	Реконструкція		Свалявська ділянка			3		457,93	0,00					
Експлуатація мереж	3.4.1	ШРП	Реконструкція	Свалява	121120900420200139	Заміна ШРП(тип5 з макс.витрат 250 м³/год) с.Голубине ур-ще Верхній кінець Свалявський р-н	шт	1		155,87	0,00	147,490		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.4.2	ШРП	Реконструкція	Керецьки	121120900420200111	Заміна ШРП(тип5 з макс.витрат 250 м³/год) с.Березники у-ще "За потоком" Свалявський р-н	шт	1		156,83	0,00	146,103		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.4.3	ШРП	Реконструкція	Свалява	121120900420200107	Заміна ШРП(тип4 з макс.витрат 130 м³/год) с.Голубине ур-ще Цюклановича Свалявський р-н	шт	1		145,23	0,00	147,490		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.5	ШРП	Реконструкція		Ужгородська ділянка			2		308,65	0,00					
Експлуатація мереж	3.5.1	ШРП	Реконструкція	В.Гейвіці	121120100420200027	Заміна ШРП (тип5 макс.витрат. 250 м.куб/год) с.М.Гейвіці вул.Егірі Ужгородський р-н	шт	1		154,35	0,00	150,749		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3.5.2	ШРП	Реконструкція	В.Гейвіці	121120100420200026	Заміна ШРП (тип5 макс.витрат. 250 м.куб/год) с.М.Гейвіці Ужгородський р-н	шт	1		154,30	0,00	150,749		III		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	4	ШРП	Технічне переоснащення													
Експлуатація мереж	5	ШРП	Інше													
Експлуатація мереж		Всього по розділу IV. ШРП						20		2844,01	0,00					
Експлуатація мереж		V. Газорегуляторне обладнання														
Експлуатація мереж	1	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори					1760		4664,32	0,00					
Експлуатація мереж	1.1	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори	Виноградів		Заміна будинкових регуляторів тиску	шт	470		1245,59	0,00	2,650		IV		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	1.2	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори	Вербовець		Заміна будинкових регуляторів тиску	шт	470		1245,59	0,00	2,650		IV		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	1.3	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори	Хуст		Заміна будинкових регуляторів тиску	шт	220		583,04	0,00	2,650		IV		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	1.4	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори	Мукачєво		Заміна будинкових регуляторів тиску	шт	600		1590,11	0,00	2,650		IV		Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2	Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП													
Експлуатація мереж	3	Регуляторне обладнання	Регулятори ШРП													
Експлуатація мереж	4	Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів													
Експлуатація мереж		Всього по розділу V. Газорегуляторне обладнання														
Експлуатація мереж		VI. EX3														
Експлуатація мереж	1	EX3	Будівництво													
Експлуатація мереж	2	EX3	Капремонт													
Експлуатація мереж	3	EX3	Реконструкція													
Експлуатація мереж	4	EX3	Технічне переоснащення													
Експлуатація мереж	5	EX3	Інше													
Експлуатація мереж		Всього по розділу VI. EX3														
Експлуатація мереж		VII. Інше														
Експлуатація мереж	1	Інше														
Експлуатація мереж		Всього по розділу VII. Інше														
АВТО		VIII. Модернізація та закупівля якісної техніки														
АВТО	1	Спеціалізована Техніка	Капремонт													
АВТО	2	Спеціалізована Техніка	Придбання					4		5476,59	0,00					

Прилади	4	Прилади, системи	Капремонт															
Прилади		Всього по розділу X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання										3	668,90					
ІТ		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																
ІТ	1	Обладнання	Закупівля															
ІТ	1.1	Обладнання	Закупівля			Системний блок Impression P+ (Pentium G5400 3.7GHz/H310/4G/SSD-240GB/350W/WIN 10 PRO/клав./миша)	шт	20		224,10	0,00		11,205					Прибуток на капітальні інвестиції
ІТ	1.2	Обладнання	Закупівля			ПК-монітор 21.5" WIDE ASUS VS229DA D-Sub, VA	шт	20		54,00	0,00		2,700					Прибуток на капітальні інвестиції
ІТ	1.3	Обладнання	Закупівля			Джерело безперебійного живлення APC Back-UPS 650VA (BC650-RSX761)	шт	20		55,89	0,00		2,795					Прибуток на капітальні інвестиції
ІТ	1.4	Обладнання	Закупівля			ПК-монітор Asus 23.8" VA249NA D-Sub, DVI, VA	шт	20		67,50	0,00		3,375					Прибуток на капітальні інвестиції
ІТ	1.5	Обладнання	Закупівля			Ноутбук ASUS X705UF-GC016T 17FMI/i3-7100U/8/128+1TB/MX130 2GB/eDRW/W10/DGgrey	шт	10		220,00	0,00		22,000					Прибуток на капітальні інвестиції
ІТ	1.6	Обладнання	Закупівля			Багатофункційний пристрій A4 Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF з Wi-Fi C11CE37401	шт	30		210,00	0,00		7,000					Прибуток на капітальні інвестиції
ІТ	1.7	Обладнання	Закупівля			IP-телефон Cisco SB 3905	шт	50		80,00	0,00		1,600					Прибуток на капітальні інвестиції
ІТ	1.8	Обладнання	Закупівля			Cisco Catalyst 9300 і стек кабелів к ней	шт	1		200,00	0,00		200,000					Прибуток на капітальні інвестиції
ІТ	2	Обладнання	Підтримка															
ІТ	3	Обладнання	Модернізація															
ІТ	4	Програмне забезпечення	Закупівля															
ІТ	5	Програмне забезпечення	Підтримка															
ІТ	6	Програмне забезпечення	Оновлення															
ІТ	7	ІТ	Телеком															
ІТ	8	ІТ	Спейсв'язок															
ІТ	9	ІТ	Інше															
ІТ		Всього по розділу XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій										171	1111,49	0,00				
інше		XII. Інше																
інше		Всього по розділу XII. Інше																

	Всього по всім розділам (I-XII), тис. грн без ПДВ			46988,1	1111,5
в т.ч.,	Амортизаційні відрахування			14157,7	257,0
в т.ч.,	Прибуток на капітальні інвестиції			19485,6	0,0
в т.ч.,	Витрати на встановлення лічильників			0,0	0,0
в т.ч.,	Витрати на заміну лічильників			13344,8	854,5

(підпис)

О.О. Голуб

(підпис)

Дрозд Н.В.